
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  
ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

                 

ความเป็นมา 
๑. การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (แก้ไขอ านาจเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ ที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณา
การงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
พิจารณาติดตามแผนงานและโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบของส่วนราชการ เสนอแนะข้อวินิจฉัย ปัญหาและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในข้อ ๑.“พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทาง
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอ่ืนที่
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี
มูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยให้อ านาจหน้าที่ข้ออ่ืนคงเดิม 

องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ    
ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานกรรมการ และมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  

๒. การจัดท าคู่มือกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มี
มูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

 สืบเนื่องจากส านักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบกับกระบวนการสร้างคุณค่าของ สป.ดศ. ที่มีการ
ทบทวนใหม่ โดยกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างคุณค่าที่ได้รับความเห็นชอบ 

 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ PM ๕ 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรน าไปสู่ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ  

  
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและเป็นฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ที่ชัดเจน  

๒. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

๓. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและทราบกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ในทุกขั้นตอน 
๕. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

 
ผลลัพธ์ของกระบวนการ 
 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีการบูรณาการงบประมาณ 
เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้รับบริการ คือ ส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอ่ืนที่นอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป 
 
ตัวช้ีวัดของกระบวนการ 
 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ไปยัง
หน่วยงานภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติรับรองผลการพิจารณา 
 
การติดตามผลของตัวชี้วัดกระบวนการ 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการติดตามโดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

๑. การจัดท าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒. แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 
๓. การจัดท าขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบทุกปีงบประมาณ 
๔. มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เพ่ือพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล และ

กลั่นกรองความเหมาะสมและแจ้งให้หน่วยงานทราบ ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐพิจารณา 

 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 ด้านความต้องการของผู้รับบริการ 
 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป สามารถด าเนินการได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ด้านกฏหมาย 
 ข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้ปฏิบัติควรศึกษาความรู้เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ เช่น พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐมีความเหมาะสมทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน 

 ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 
 หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีการด าเนินการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่เหมาะสมทั้งด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ 
 

รูปแบบสัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 
 

 
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 
 
 
 

 
แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

ภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กับหน่วยงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

 
  จากภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดที่จะน าเสนอจะขยายเพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงกระบวนการหรือภารกิจที่
จะต้องด าเนินการ โดยจะขยายเป็นขั้นตอนการด าเนินการเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก  
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
     ขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าวแสดงเป็นผังกระบวนการ (Flow Chart) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. การวางแผนและการก าหนดหลักเกณฑ์ 
๒. การพิจารณาโครงการ 
๓. การติดตามผลการด าเนินการโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 

๑. ขั้นตอนการวางแผนและการก าหนดหลักเกณฑ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อธิบายขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนและการก าหนดหลักเกณฑ์ (ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ วางแผนจัดท า/ทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 ๑.๑ จัดท า/ทบทวนแผนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
โดยให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณเพ่ือให้การพิจารณาโครงการฯ 
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

จัดท า/ทบทวนแผนการพจิารณาโครงการของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

จัดท า/ทบทวนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป 

จัดท า/ทบทวนเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 

คกก.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 

น าหลักเกณฑ/์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ขึ้นที่เวบ็ไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ/องค์การมหาชน
ที่เข้าหลักเกณฑ์จัดส่งโครงการฯ ตามแบบฟอร์มให้
คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



๖ 
 

 
 

 ๑.๒ จัดท า/ทบทวนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดของแบบข้อเสนอโครงการฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

๑) ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค : โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ 
การก าหนดขั้นตอน และรายละเอียดของระบบที่ชัดเจน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดความยุ่งยากและ
ซับซ้อนอย่างไร การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ภาพรวมทั้ง Hardware และ Software เป็นไปในทิศทางไหน 

๒) ความเหมาะสมทางด้านราคา : โดยพิจารณาว่าเมื่อน างบประมาณไปลงทุนพัฒนาแล้วผลลัพธ์ที่
ได้มีผลการตอบแทนอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับระบบราชการและกับประเทศอย่างไร เช่น ลดปัญหาความซ้ าซ้อนของผลผลิต/
โครงการหรือกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน ความคุ้มค่าในการลงทุน ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น 

๓) ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของนโยบายรัฐบาลและของหน่วยงาน : พิจารณาว่า
งานที่ท านั้นจ าเป็นต้องด าเนินการ รองรับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของหน่วยงานหรือไม่มีข้อสัญญาหรือข้อผูกพันหรือมี
เงื่อนไขที่ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นว่าเป็นงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบาย โดยรวม
ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

๔) ความพร้อมของหน่วยงาน : ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากรที่สนับสนุนบุคลากร
ได้รับการเตรียมความพร้อมโดยรับการฝึกอบรมความพร้อมก่อนการพัฒนา ช่วงพัฒนา และก่อน ใช้จริง ซึ่งจะ
พิจารณาทั้งการด าเนินงานที่ผ่านมาและแผนการด าเนินงานต่อไป 

๕) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ จัดท า/ทบทวนเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางอ่ืน ๆ           

ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) โดยผู้ที่เก่ียวข้องจะยกร่างแล้วมาน าเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เช่น 
๑) การจัดท าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผู้ด าเนินการเป็นหลัก 
๒) แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software 

Development)  
๒.  เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๓. น าขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.mdes.go.th หรือ http://100m.mdes.go.th  
๔. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ/องค์การมหาชนทราบและจัดส่งรายละเอียดโครงการที่เข้า

หลักเกณฑ์ประจ าปีงบประมาณที่จะขออนุมัติ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาโดยก าหนดระยะเวลาเสนอโครงการ
ประมาณ ๓ เดือน เช่น จัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้หน่วยงานจัดส่งโครงการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ และจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://100m.mdes.go.th/


๗ 
 

 
 

๒. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ 
ส่วนราชการ/องค์การมหาชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ิมต้น 

จัดท าข้อเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐตามแบบฟอร์มและ
หลักเกณฑ์ท่ีประกาศ 

เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงฯ 
ลงนามก ากับทา้ยเอกสารผลการพจิารณาของคณะกรรมการ 
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง 

คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐ ตรวจสอบ
ความครบถว้น/จัดท าข้อสังเกตเพิ่มเติมของข้อมูลโครงการจัดหา
ระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐที่ส่วนราชการ/องค์การมหาชนส่งมา 

รายละเอียด/
ข้อสังเกตเพิ่มเตมิ 

จัดท ารายละเอยีดเพิ่มเติม/ชี้แจง
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

ประสานจัดประชุมคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 

ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ 

เห็นชอบใน
หลักการ 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา พร้อมข้อสังเกต
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

จัดท าหนังสือแจ้งข้อสังเกต
เพิ่มเติม พร้อมก าหนดวันส่ง
มอบภายใน ๒ สัปดาห ์

ด าเนินการโครงการ ตามขั้นตอนระเบียบ
วิธีการงบประมาณต่อไป 

สิ้นสุด 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 



๘ 
 

 
 

อธิบายขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาโครงการ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  – เมษายน) 

๑. หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้าน
บาทข้ึนไป ตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://100m.mdes.go.th 

๒. หน่วยงานน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงฯ ลงนามก ากับท้ายเอกสารผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ก่อนส่งให้คณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา โดยหน่วยงานจัดส่งเป็นเอกสารจ านวน ๒๐ ชุด พร้อมในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ ชุด 

๔. คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและ
ข้อเสนอโครงการ ซึ่งหากมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจะจัดส่งรายละเอียดข้อสังเกตให้หน่วยงานด าเนินการ ก่อนน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา  

๕. ประสานจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  พร้อมทั้งประสานแจ้ง
หน่วยงานเพื่อเข้าน าเสนอรายละเอียดโครงการ 

๖. ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ
ตามท่ีหน่วยงานเสนอ (จะแจ้งผลให้หน่วยงานทราบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่หน่วยงานส่งเรื่องมา) 

๑) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้
หน่วยงานทราบในที่ประชุม และจัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมให้หน่วยงานทราบ 
พร้อมก าหนดวันให้หน่วยงานส่งมอบนับถัดไปประมาณ ๒ สัปดาห์ จากวันที่แจ้งเรื่องเพ่ือให้
หน่วยงานด าเนินการและจัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

๒) ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ตามที่หน่วยงานเสนอ 
หรือกรณีที่เห็นชอบพร้อมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องให้หน่วยงานเข้ามาน าเสนออีก จะแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบในที่ประชุม และจัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ       
ซึ่งหน่วยงานจะไปด าเนินการโครงการ ตามข้ันตอนระเบียบวิธีการงบประมาณต่อไป 
 

 
หมายเหตุ: การก าหนดระยะเวลาการพิจาณาดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่

จัดส่งโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 

๓. ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินการโครงการ 
ส่วนราชการ/องค์การมหาชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อธิบายขั้นตอนที่ ๓ การติดตามผลการด าเนินการโครงการ (ระหว่างเดือนกันยายน  – ตุลาคม) 
 

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐจัดท าหรือทบทวนแบบฟอร์มการติดตามแผนงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ      
ทีม่ีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าแบบฟอร์มการติดตามแผนงานโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วขึ้นที่เว็บไซต์ http://100m.mdes.go.th 

๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ/องค์การมหาชนที่
เคยจัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานผลตามแบบฟอร์มฯ ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

จัดท า/ทบทวนแบบฟอร์มการติดตาม
แผนงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ 

คกก.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

น าแบบฟอร์มการติดตามแผนงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรฐั ทีผ่่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้วขึ้นที่เว็บไซต์กระทรวงดจิิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 

จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ/องค์การมหาชน
ที่มีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
จัดส่งรายงานผลตามแบบฟอร์มฯ  

รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  

รวบรวมสรุปผลการติดตามโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐ 

จัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินการให้
คณะรัฐมนตรีทราบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



๑๐ 
 

 
 

๔. หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พร้อมรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ (ถ้ามี) 

๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวบรวมสรุปผลการติดตามโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 

๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือรายงานผลการติดตามโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางจัดท า ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า  และกระบวนการสนับสนุน 
 

ล าดับ ชื่อกระบวนการ ผลลัพธ์ของ
กระบวนการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อก าหนดที่ ๑.๑ 
ความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ข้อก าหนดที่ ๑.๒ 
ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดที่ ๒ 
ด้านกฎหมาย 

ข้อก าหนดที่ ๓ 
ด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ 

ข้อก าหนดที่ ๔ 
ด้านความคุ้มค่า
และการลดต้นทุน 

สรุปข้อก าหนดที่
ส าคัญของ

กระบวนการ 

ตัวชี้วัดของ
กระบวนการ 

๑.  
 
 
 

กระบวนการ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐท่ี
มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป 

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านบาทขึ้น
ไป มีการบูรณา
การงบประมาณ 
เทคโนโลยี และการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน ลด
ความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินการ รวมท้ังมี
การใช้เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน 

ผู้รับบริการ คือ 
หน่วยงานภาครัฐท่ี
ด าเนินการโครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มี
มูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป 

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีมี
มูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป 
สามารถด าเนินการได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและ
ภายใต้งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

- ข้อมูลด้าน
กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ผู้
ปฏิบัติควรศึกษา
ความรู้เพิ่มเติม 
ประกอบด้วย 
 ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เกี่ยวข้องกับด้าน
คอมพิวเตอร์ เช่น 
พรบ.ธุรกรรมทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
พรบ.การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ 

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
มีความเหมาะสม
ทางด้านงบประมาณ 
เทคโนโลยี และการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน 

หน่วยงานภาครัฐแต่ละ
หน่วยงานมีการ
ด าเนินการโครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีมี
มูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป ท่ี
เหมาะสมท้ังด้าน
งบประมาณ 
เทคโนโลยี และการใช้
ข้อมูลร่วมกัน 

 โครงการฯท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
มีความเหมาะสม
ทางด้าน
งบประมาณ 
เทคโนโลยี และการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
 โครงการฯ
สามารถด าเนินการ
ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการและ
ภายใต้งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร 

การแจ้งผลการ
พิจารณา
โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
ของรัฐท่ีมีมูลค่า
เกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาท ไปยัง
หน่วยงาน
ภายใน ๒ 
สัปดาห์ 
นับตั้งแต่วันท่ี
คณะกรรมการฯ 
มีมติรับรองผล
การพิจารณา 
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๑๑ 


